

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTERE DE DES FINANCES

PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES (PAGEP)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2024

Réf	Réalisations envisagées	Sour ce de finan ceme nt	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Maîtrise d'ouvrage déléguée	BAD	PI	SFQC	02/09/24	22/01/25	06/02/25	31/12/2027
2	Amélioration de la qualité de l'information financière des EPA	BAD	PI	SFQC	01/02/25	09/06/25	23/06/25	31/12/25
3	Elaboration de plans de redressement et de restructuration, contrats de performance de la STP)	BAD	PI	SFQC	10/08/24	14/12/24	28/12/24	30/06/25
4	Elaboration de plans de redressement et de restructuration, contrats de performance de MAURIPOST	BAD	PI	SFQC	10/08/24	14/12/24	28/12/24	30/06/25
5	Elaboration de plans de redressement et de restructuration, contrats de performance d'un EP1	BAD	PI	SFQC	01/06/25	03/10/25	17/10/25	30/06/26
6	Elaboration de plans de redressement et de restructuration, contrats de performance d'un EP2	BAD	PI	SFQC	01/06/25	03/10/25	17/10/25	30/06/26
7	Révision du cadre réglementaire et de gouvernance des EP	BAD	PI	SFQC	01/02/25	20/06/25	03/07/25	31/12/25
8	Etude stratégique pour la définition d'une nouvelle vision stratégique de l'état actionnaire	BAD	PI	SFQC	15/03/25	01/08/25	15/08/25	31/12/25
9	Sensibilisation des EP aux enjeux du changement climatique et mobilisation de financements climatiques	BAD	PI	SFQC	01/10/25	02/02/26	16/02/26	31/12/27

Réf	Réalisations envisagées	Sour ce de finan ceme nt	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
10	Cabinet d'audit financier	BAD	PI	SQC	01/10/25	05/12/25	27/12/25	30/06/28
11	Mécanisme de gestion et suivi des risques budgétaires liés aux EP et cartographie des risques	BAD	PI	SCI	15/03/25	28/05/25	11/06/25	31/12/25
12	Consultants internationaux à l'appui de la DDE (AVD, SMDT, etc.)	BAD	PI	SCI	15/06/25	28/05/25	11/06/25	31/12/27
13	Elaboration d'un rapport annuel sur les EEP	BAD	PI	SCI	01/04/25	14/06/25	28/06/25	31/12/25
14	Audit organisationnel de la DDE et élaboration d'un Manuel de procédures de la dette publique	BAD	PI	SMC	10/08/24	27/12/24	10/01/25	30/06/25
15	Sté de service inginiring Informatique SSII	BAD	Fournitures	AOO	15/05/25	29/09/25	13/10/25	01/07/27
16	Deux véhicules tout terrain	BAD	Fournitures	AOO	29/07/24	02/09/24	13/09/24	13/11/24

LE COORDONNATEUR DU PAGEP

Abdelghader DADE

AOO : Appel d'Offres Ouvert - **SFQC** : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût – **SQC** : Sélection suivant la Qualité du Consultant

SMC : Sélection à Moindre Coût- **SCI** : Sélection de Consultant Individuel- **CF** : Consultations de Fournisseurs- **PI** : Prestations intellectuelles